



ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

Nyilvántartási szám: ESZ/2017/17/1

Iktatószám: PKI-306-99/2017

Vállalkozási szerződés módosítása

Országos Közegészségügyi Intézet (székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.; levelezési cím: 1450 Budapest, Pf. 17; adószám: 15598787-2-43; ÁHT azonosító: 276345; PIR törzsszám: 598789; bankszámlaszám: 100032000-00290438-30005204; képviselő: Dr. Surján Orsolya mb. főigazgató) mint **Megrendelő** és

Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (székhely és levelezési cím: 1161 Budapest, Rákóczi út 17; adószám: 12234246-2-42; cégjegyzékszám: 01-09-567415; bankszámlaszám: 11716008-20153698-00000000; képviselő: Kelemen Péter, teljesítésbe bevont szakértő: Kelemen Péter), mint **Vállalkozó** között.

Előzmények

A Felek a jelen szerződés módosítás előzményeként rögzítik, hogy az **EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001** számú, Komplex népegészségügyi szűrések elnevezésű kiemelt projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósításához kapcsolódóan az „Szűrésmenedzsment rendszer (SzM) kialakítása” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 113. §-a szerinti közbeszerzési eljárás eredményeként 2017. 05. 12.-én egymással vállalkozási szerződést (továbbiakban: Vállalkozási szerződés) kötöttek „**Szűrésmenedzsment rendszer (SzM) kialakítása**” tárgyban (erőforrás: fejlesztő 2 K 6). (A Vállalkozási szerződés jelen szerződés módosítás mellékletét képezi.)

1. Felek a jelen szerződésmódosítás előzményeként szolgáló és azt megalapozó körülményeket az alábbiakban ismertetik:

Az informatikai fejlesztési projekt megvalósításának támogatásához a rendszer az eredeti specifikációban szereplően manuális szerződéskötési folyamatot támogat. A szerződések várható számossága és nyomon követhetősége érdekében a szerződéskötések automatizálása, készlet és fedezetfigyelés vált szükségessé. Ennek érdekében a rendszert a projektben jelenleg fejlesztés alatt álló Elektronikus Ügyviteli Rendszerrel (a továbbiakban: EÜR) integráltan kell megvalósítani. Az EÜR integrációval és a készletkezelési modullal kiegészített rendszer a projekt megvalósulását, és a manuális feladatvégzés csökkentését támogatja.





ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

2. Felek a jelen szerződésmódosítás jogalapját az alábbi jogszabályhelyekre hivatkozással határozzák meg.

A Kbt. 141. (2) bekezdése értelmében a szerződés módosítható, ha a módosítás eredményeként az uniós értékhatárt elérő értékű, szolgáltatás tárgyában kötött szerződés esetén az ellenérték növekedése, vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke nem éri el sem az uniós értékhatárt sem az eredeti szerződéses érték 10 %-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

2.a) Felek e jogszabályi rendelkezés alkalmazásának lehetőségét megvizsgálva megállapítják, hogy jelen szerződésmódosítás az értéke és egyéb feltételei vonatkozásában megfelel a fenti előírásoknak, mivel a módosítás alapján a szerződéses összeg kevesebb, mint 10 %-al (összesen [8 embernapi x 120.000 Ft, összesen nettó 960.000 Ft + ÁFA] 2,666 %-kal) emelkedik.

2.b) A módosítás a szerződés alapvető jellemzőit sem változtatja meg, tekintettel arra, hogy Felek a szerződéses összeg módosítása mellett kizárólag az eredeti szolgáltatással azonos, illetve hasonló informatikai fejlesztési szolgáltatásokat rendelnek meg, melyek egyedüli célja az Elektronikus Ügyviteli Rendszerrel történő automatikus adatátadási interface-ek megvalósítása. Felek a szerződés keretein belül elvégzendő további szolgáltatások elvégzésére vonatkozó határidőt a szolgáltatások tényleges teljesítéséhez szükséges időtartamnak megfelelően határozzák meg.

2.c) A határidőmódosítást, továbbá annak mértékét az indokolja, hogy az EFOP 1.8.1 projektben zajló fejlesztések egymástól eltérő határidővel és egymástól függetlenül, az eredeti tervek szerint szigetrendszerként kerültek volna kivitelezésre. A szerződések teljesítése során 2017. áprilisában a jogelőd intézmény (Országos Tisztifőorvosi Hivatal) átalakuláson ment keresztül, amely során az eredeti specifikációban szereplő folyamatok is megváltoztak úgy, hogy a három különálló fejlesztést összehangolására vonatkozóan született döntés. Megállapítást nyert, hogy a megváltozott igényekhez az eredeti fejlesztési scope nem igazodik teljes mértékben, azon kis mértékű módosításokat kell eszközölni. A módosítások tárgyalása során a szerződésmódosítási igényben jelzett plusz feladatok merültek fel, amelyeknek kivitelezése a sikeres projekt lebonyolításhoz elengedhetetlenek. Ezen módosítások a rendszerek integrációját érintik. Minden rendszernek a manuális feladatvégzés elkerülése érdekében automatikusan kell kommunikálni egymással. Ezen kommunikációs csatornák kiépítése csak szakaszosan, az egyes fejlesztési fázisok során kivitelezhető. Így a specifikált feladatok végrehajtása a definiálásuk és a komplexitásukban történő áttekintés és egyeztetést követően 2017 szeptember közepén tudott megkezdődni. Tekintettel arra, hogy az OKI céljait megfelelően kiszolgáló rendszer, csak az integrált megvalósítást követően alakulhat ki, így az egyes fejlesztések párhuzamos, egymásra épülő fejlesztése vált szükségessé. A fejlesztések közötti együttműködés megteremtése csak 2017 szeptember 15-e után lett





ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

biztosított. Az eredeti határidő 2017. december 07 lett volna, azonban az érdemi munka csak 2017. szeptember 15-e után tudott megindulni. Az integráció okozta változások teljesítési időszükségletét az EÜR rendszer fejlesztése is befolyásolta, mivel a két rendszer nem készülhet el egymástól függetlenül.

Mivel a munka megkezdése 60 napos csúszással volt kivitelezhető, az eredeti 210 napos fejlesztési idő 270 napra módosul.

Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés többi rendelkezését változatlan tartalommal fenntartják. Felek ennek megfelelően - a szerződés tárgyát képező feladatok teljes körű és maradéktalan ellátása érdekében - a Rendelkező részben foglaltak szerint állapodnak meg.

Rendelkező rész

Szerződő felek a Vállalkozási szerződés közös megegyezéssel való módosításában egyeztek meg az alábbiak szerint.

1. A Vállalkozási szerződés 2.3. pontja az alábbiak szerint kerül módosításra (a jelen szerződésmódosítással érintett szakaszokat a **dólt és vastagított betűvel** szedett szövegrészek tartalmazzák):

„2.3 Szerződő felek a 2.1. pontban megjelölt szerződési tárgyat az alábbiak szerint részletezik:

A vállalkozó által elvégzendő feladatok és átadandó eredménytermékek (produktumok):

1.Részfeladat (I. mérőföldkő)

Cél:

- „Megvalósítási dokumentáció” termék elkészítése, amely alapján a Szűrés-menedzsment rendszer programozható (implementálható).

Tevékenységek:





ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

A preferált technológiai környezet és a már meglévő Megrendelői szoftver infrastruktúra közötti technológiai függőségek feloldása (az OTH infrastruktúrájához és közös szolgáltatásaihoz kapcsolódás alapkövetelmény);

- Problémák feloldásában részvétel;
- A hardver infrastruktúra meghatározása;
- A megvalósítandó rendszer követelményeinek felmérése a megvalósítandó szoftver elemek figyelembe vételével;
- Folyamatok nagyvonalú ábrázolása;
- Döntési pontok azonosítása a hardverre és szoftverre vonatkozóan;
- A kialakítandó Szűrésmenedzsment rendszer megvizsgálása adatvédelem, adatbiztonság és adattulajdon tekintetében
- Fejlesztési szabványok definiálása (illeszkedve a meglévő Megrendelői infrastruktúrához);
- Scope pontosítási javaslatok megtétele.
- „Megvalósítási dokumentáció” elkészítése.

Átadandó produktumok:

- „Megvalósítási dokumentáció” termék;
- A teljesítésbe bevont szakértő írásos beszámolója, amely tartalmazza az elvégzett tevékenységek leírását.

2. Részfeladat (II. mérföldkő)

Cél:

- „Megvalósítási dokumentáció” alapján a Szűrésmenedzsment rendszer próbaüzemre kész verziójának átadása - Megrendelő éles környezetére telepítve;
- Oktatások elvégzése;
- Kézikönyvek elkészítése.

Tevékenységek:

- A Szűrésmenedzsment rendszer implementálása a végleges „Megvalósítási dokumentáció” alapján;





ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

- Szűrőmenedzsment rendszer telepítés Megrendelő teszt és éles infrastruktúrájára;
- **EÜR interfészek fejlesztése**
- **Készletkezelési modul fejlesztése**
- Szűrőmenedzsment rendszer képernyők megvalósítása Megrendelő design tervhez igazodva (lásd: mellékletként csatolva);
- Megrendelő által felkért belső és külső tesztelőinek segítése a tesztelési feladatainak elvégzésében;
- Kézikönyvek elkészítése:
 - Felhasználói kézikönyv (FKK);
 - Üzemeltetői kézikönyv (ÜKK);
- Oktatási tervek elkészítése:
 - Üzemeltetési oktatási terv;
 - Kulcsfelhasználói oktatási terv;
- Oktatási segédletek elkészítése:
 - Üzemeltetési oktatási segédlet;
 - Kulcsfelhasználói oktatási segédlet;
- Szűrőmenedzsment rendszer implementációval kapcsolatos szakmai és IT problémák feloldásában részvétel.

Átadandó produktumok:

- Felhasználói kézikönyv termék;
- Üzemeltetői kézikönyv termék;
- Oktatási terv termékek;
- Oktatási segédlet termékek;
- Próbaüzemre kész Szűrőmenedzsment rendszer;
- A teljesítésbe bevont szakértő írásos beszámolója, amely tartalmazza az elvégzett tevékenységek leírását."

2. A Vállalkozási szerződés 3.2. pontja az alábbiak szerint kerül módosításra (a jelen szerződésmódosítással érintett szakaszokat a **dőlt és vastagított betűvel** szedett szövegrészek tartalmazzák):

„**3.2 A teljesítés határideje:** jelen szerződésben megjelölt feladatok teljesítésének véghatárideje: a szerződéskötéstől számított **270** nap. Felek rögzítik, hogy a teljesítési véghatáridőn belül részhatáridőket határoz meg, az alábbiak szerint:

1. részteljesítés (I. mérőföldkő)

Határidő: szerződéskötéstől számított maximum 155. nap





ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

2. részteljesítés (II. mérföldkő)

Határidő: szerződéskötéstől számított maximum 252 nap

3. részteljesítés, egyben végteljesítés (III. mérföldkő)

Határidő: szerződéskötéstől számított maximum 270 nap

3. A Vállalkozási szerződés 6.1 és 6.4 pontja az alábbiak szerint kerül módosításra (a jelen szerződésmódosítással érintett szakaszokat a **dőlt és vastagított betűvel** szedett szövegrészek tartalmazzák):

6.1 Vállalkozót a fentiekben megjelölt feladatai szerződésszerű teljesítését követően az előzményben hivatkozott közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában megadott vállalási ára alapján a 6.4. pont szerinti részszámlák (2 darab részszámla) és végszámla alapján mindösszesen nettó **36.960.000 Ft + ÁFA** vagyis **bruttó 46.939.200 Ft** összegű vállalkozási díj (összes vállalkozási díj) illeti meg.

6.4 Vállalkozó a szerződésszerű (rész)teljesítést követően a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján kettő darab részszámla, és egy darab végszámla kiállítására jogosult az alábbiak szerint:

| <u>Pénzügyi ütem</u> | <u>Számla összege</u> |
|---|---|
| 1. részszámla: az 1. részteljesítés (I. mérföldkő) szerinti feladatok teljesítését követően | nettó 9.240.000 Ft + ÁFA azaz bruttó 11.734.800 Ft (a vállalkozási díj 25%-a) |
| 2. részszámla: a 2. részteljesítés (II. mérföldkő) teljesítését követően | nettó 16.632.000 Ft + ÁFA azaz bruttó 21.122.640 Ft (a vállalkozási díj 45%-a) |
| Végszámla: 3. részteljesítés egyben végteljesítés (III mérföldkő) teljesítését követően | nettó 11.088.000 Ft + ÁFA azaz bruttó 14.081.760 Ft (a vállalkozási díj 30%-a) |





ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

4. A Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. Jelen szerződésmódosítás készült 5 példányban, amelyből 4 példány a Megrendelőt, míg 1 példány a Vállalkozót illeti.

Budapest,

| Országos Közegészségügyi Intézet | Vállalkozó |
|---|---|
| Aláírás: Képviseli: Dr. Surján Orsolya főigazgató P.H. Megrendelő Budapest, 2017. 11. 06. | Aláírás: Képviseli: Kelemen Péter ügyvezető KOMUNÁLDATA KFT. 1161 Bp., Rákóczi u. 17. Adószám: 1234246-2-42 Vállalkozó Budapest, 2017.11..... hó 06 napján |

| | |
|---|---|
| Pénzügyi ellenjegyző: Maróti Szilvia gazdasági igazgató Budapest, 2017. 11. 06. | Projekt pénzügyi ellenjegyzés: Rácz Szilvia pénzügyi vezető Budapest, 2017. 11. 06. |
|---|---|

Melléklet:

- a Felek között 2017. május hónap 12. napján kötött, ESZ/2017/17 nyilvántartási számú Vállalkozási szerződés



